

河南省发展和改革委员会文件

豫发改农经〔2021〕662号

河南省发展和改革委员会 关于郑开同城东部供水工程可行性研究 报告的批复

开封市、郑州市发展和改革委员会：

报来的《关于呈报郑开同城东部供水工程可行性研究报告的请示》（汴发改农经〔2021〕290号）及有关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、原则同意所报郑开同城东部供水工程可行性研究报告（项目代码：2020-410104-76-01-102771）。工程建成后，可有效解决开封市水资源供需突出矛盾、供水水源单一、地下水超采等问题。

二、工程建设范围、内容及设计标准

郑开同城东部供水工程建设范围涉及郑州市、开封市2市。

工程分两期建设：一期工程从 20 号口门取水；二期工程在十八里河退水闸新建取水口取水。

按照受水城市、投资建设主体不同，郑开同城东部供水工程分为郑州建设部分、开封建设部分。本次批复工程为郑开同城东部供水工程开封段供水工程。一期工程输水主管起点为 G310 与华夏大道交叉口，沿 G310、郑民高速向东铺设至开封市各用水点，为重力流输水，输水线路总长 94.09 公里，其中：主管道长 38.05 公里、管径 3.2 米，支管总长 56.04 公里、管径为 1.2 米-2.8 米。二期工程输水主管起点为十八里河退水闸新建取水口，沿渠北路西侧生态廊道向南铺设至绕城高速，沿绕城高速、华夏大道铺设至 G310，与一期工程管道连接，为重力流输水，输水管线总长 14.67 公里，管径为 3.2 米。

本工程等别为 III 等，主体建筑物级别为 2 级，次要建筑物为 3 级。一期工程工期 24 个月；二期工程视建设条件适时启动，工期 12 个月。

三、工程占地及移民

该工程涉及郑州市和开封市，工程总用地 7524.94 亩（不含开封管理处用地 8.8 亩），均为临时用地。搬迁安置人口基准年 255 人，规划设计水平年 264 人，本工程无生产安置人口。

四、工程投资估算及资金来源

按照 2021 年第 3-4 月的价格水平，工程总投资 349196.6 万元，其中一期工程投资为 278553.68 万元，二期工程投资为

70642.92 万元。除吸引社会资本外，其余资金由开封市筹措以资本金形式注入。

五、同意项目法人委托有相应能力的招标代理机构按项目的招标方案核准意见进行招标，招标公告应在省依法指定媒体发布。依法向有关行政监督部门做好招标文件备案和招标情况报告工作。

六、初步设计阶段，要重点做好以下工作

进一步征求穿越河渠、铁路、高速公路、省道及其它重要道路等障碍物所属管理部门意见，完善输水管道需穿公路和铁路的工作方案。

七、请根据上述原则进一步优化工程方案，编制初步设计。初步设计在投资概算经我委核定后，由省水利厅审批。

附件：项目招标方案核准意见



附件

项目招标方案审批意见

建设项目名称：郑开同城东部供水工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式	投资估算 (万元)
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标		
勘察	√			√	√			5615.86
设计	√			√	√			5049.10
施工	√			√	√			81753.20
监理	√			√	√			2450.44
重要设备及材料	√			√	√			119187.65
其他								135140.35
招标公告发布媒介			河南省电子招标投标公共服务平台					
招标代理机构名称(委托招标方式)			选择有相应能力的招标代理机构					
<p>情况说明:</p> <p>其他费用包括: 建设管理费 5604.37 万元, 生产准备费 135.34 万元, 科研试验费 1321.84 万元, 工程保险费 904.23 万元, 基本预备费 22202.20 万元, 建设征地移民安置补偿费 57743.07 万元, 环保投资 3261.48 万元, 水保投资 1585.37 万元。穿越铁路工程投资 25154.09 万元。10KV 外电源投资 432 万元。建设期融资利息 16796.36 万元。对于达到依法必须公开招标规模标准的, 应依法进行公开招标。</p> <p>重要设备及材料费用除管材、阀门、电气设备和信息自动化工程单独委托公开招标外, 其他含在施工中。</p>								



抄送：河南省水利厅。

河南省发展和改革委员会办公室

2021年8月12日印发

